
3/24
作業期程
工作項目
104年
105年
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
肆、公共工程設計、施工
七、假設工程
七、一假設工程(開工典禮工程)
七、二假設工程(施工圍籬及房舍工程)
九、道路工程
九、一道路工程(先期配合工程)
九、二道路工程(主體工程)
十四、污水廠工程
設計
審查
發包
施工